

OE c5.1 — Phase 2 : Appropriation des ressources — Version élève

Situation métier : c5 — Recevoir des mandats supplémentaires et des modifications et les documenter	OE traité : c5.1
Énoncé officiel : Ils décrivent le déroulement d'un projet.	Niveau taxonomique : C2 — Comprendre
Périodes EP : 5 périodes (1re année)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources — Version élève
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- **c5.1 — Ils décrivent le déroulement d'un projet — Taxo C2 — Lieu EP**

→ **Cette fiche développe uniquement : c5.1 — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

-  Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels, chapitre 17.3 « Gestion de projet » — p. 628-629
- 17.3.1 Tâches des projets — p. 628 (cahier des charges, appel d'offres, objectifs de la gestion de projet)
- 17.3.2 Phases du projet — p. 629 (planification, mise en œuvre, achèvement ; structure de répartition du travail SRT ; calendrier et jalons)
-  NIBT Compact 2025 — art. 5.1.A.3 « Installations provisoires » (mêmes prescriptions de sécurité que les installations définitives, durée d'exploitation limitée, exécution simplifiée admise) — p. 243 (définition p. 171)

Ressources complémentaires (à fournir en annexe si besoin)

-  SIA 108:2003 — « Les prestations de l'ingénieur électricien » (extrait, tableau des 6 phases du projet) — dossier prestation-de-l-ingenieur-electricien_EXTRAIT. Complément officiel (norme suisse SIA) au chapitre

Europa Lehrmittel : situe le mandat de l'installateur-électricien dans le déroulement complet d'un projet.

Correspondance Europa Lehrmittel ↔ SIA 108 (phase 5 « Réalisation »)

Les 3 phases du livre (planification, mise en œuvre, achèvement) correspondent aux 3 sous-phases de la phase 5 « Réalisation » de la SIA 108, la seule qui concerne l'installateur-électricien :

Phase Europa Lehrmittel (p. 629)	Sous-phase SIA 108 — phase 5 « Réalisation »
Planification	51 Projet d'exécution (29 %) — préparation détaillée avant le début des travaux (plans d'exécution, réunion initiale, SRT)
Mise en œuvre	52 Exécution de l'ouvrage (16 %) — réalisation effective des travaux sur le chantier
Achèvement	53 Mise en service, achèvement (10 %) — remise de l'ouvrage, documentation, protocole de reprise

Remarque : le terme « appel d'offres » (Europa p. 628) correspond à la phase 4 de la SIA 108, nommée à l'identique — mais cette phase précède la Réalisation et relève du bureau d'études (planificateur), pas de l'installateur-électricien.

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	La gestion de projet vise à respecter les délais, le budget et la qualité (3 objectifs).	Europa Lehrmittel p. 628
	Le cahier des charges du client définit les exigences ; celui du prestataire les traduit en prestations.	Europa Lehrmittel p. 628
	Un projet se déroule en 3 phases : planification, mise en œuvre, achèvement.	Europa Lehrmittel p. 629
	La structure de répartition du travail (SRT) découpe le projet en lots de travaux et fixe les responsabilités.	Europa Lehrmittel p. 629

Icône	Notion essentielle	Référence
	Le calendrier du projet représente les lots de travaux dans le temps et fait apparaître les jalons.	Europa Lehrmittel p. 629
	Une installation provisoire (ex. éclairage de chantier pendant une coupure) doit respecter les mêmes règles de sécurité qu'une installation définitive, pour une durée limitée.	NIBT Compact 2025 p. 243
	Selon la SIA 108, un projet complet compte 6 phases (1 Définition des objectifs à 6 Exploitation) ; l'installateur-électricien intervient uniquement en phase 5 « Réalisation » (51 Projet d'exécution, 52 Exécution de l'ouvrage, 53 Mise en service/achèvement).	SIA 108:2003 (extrait) prestation-de-l-ingenieur-electricien

Icônes : ⚡ Électrotechnique · ⚠ Mathématiques · 🏗 NIBT/OIBT · 🛡 Sécurité · 🔧 Technologie · 🌱 Durabilité

Exercices de connaissances (minimum 20 questions)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Comment le livre définit-il un « projet » ?

« Un ensemble essentiellement caractérisé par l'unicité des conditions dans leur ensemble » (p. 628).

Source : Europa Lehrmittel p. 628 (17.3.1 Tâches des projets).

Q2. Un projet doit-il obligatoirement provenir d'une commande d'un client ? Justifiez.

Non : un projet peut aussi avoir pour objectif le développement interne de l'entreprise (p. ex. l'extension d'un dispositif de commande).

Source : Europa Lehrmittel p. 628 (17.3.1).

Q3. Citez les 3 objectifs de la gestion de projet.

Q4. Quelles sont les 3 « ressources limitées » d'un projet ?

Q5. Qui fournit le cahier des charges initial d'un projet ?

Q6. Que contient le cahier des charges du client ?

Q7. Qui rédige le cahier des charges du prestataire ?

Q8. Que devient le cahier des charges du prestataire une fois approuvé par le client ?

Q9. Qu'est-ce qu'un appel d'offres ?

Q10. Nommez les 3 phases du projet présentées dans le livre.

Q11. Que se passe-t-il lors de la réunion initiale (kick-off meeting) ?

Q12. Que signifie l'abréviation SRT ?

Q13. Que définit la SRT pour chaque lot de travaux ?

Q14. Qu'est-ce qu'un « jalon » ? Donnez un exemple.

Q15. Citez un outil logiciel utilisé pour la planification de projets.

Q16. Citez 3 tâches du gestionnaire de projet pendant la phase de mise en œuvre.

Q17. Que reçoit le client à la fin du projet (achèvement) ?

Q18. Citez 2 questions posées lors de l'analyse du déroulement du projet une fois terminé.

Q19. Citez 3 facteurs qui contribuent à la réussite d'un projet selon le livre.

Q20. Quel exemple concret de projet le livre utilise-t-il pour illustrer le calendrier du projet (figure 3) ?

Q21. Selon la NIBT, quelles prescriptions de sécurité s'appliquent à une installation provisoire (ex. éclairage de chantier) ?

Q22. Donnez un exemple de situation où une installation provisoire est nécessaire sur un chantier de rénovation.

Q23. Selon la SIA 108, dans quelle phase du déroulement d'un projet interviennent les installateurs-électriciens ?

Q24. Nommez les 3 sous-phases de la phase 5 « Réalisation » selon la SIA 108.